Zatgcznik nr 2

MUZEUM HISTORII POLSKI
EKSPOZYCJA WYSTAWY STALEJ MUZEUM HISTORII POLSKI

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Nazwa Projektu:

Wykonanie robo6t budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie Wystawy Statej Muzeum
Historii Polski w Warszawie.

Miesieczne raporty o postepie pracy bedg przygotowywane przez Wykonawce i przedktadane
Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach i wersji elektronicznej (word, excel, JPG). Raporty beda
obejmowac¢ okresy miesieczne i bedg doreczane Zamawiajgcemu w terminie 4 dni po zakonczeniu
miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty beda sktadane do czasu odbioru koncowego.

Kazdy raport bedzie zawierat:

a)

b)

d)

f)

a)
h)
i)

wykresy i szczegotowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli jest),
powstawania Dokumentow Wykonawcy, dostawy na Plac Budowy, montazu, dokonywania
préb, witgcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robét realizowanych przez kazdego
podwykonawce robot budowlanych; poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze
szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot
w terminie zgodnym z Umowg oraz $rodkow przedsiewzietych (lub planowanych) w celu
zapobiezenia opdznieniom;

fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu, prefabrykacji poszczegdlnych
sktadowych wystawy i postepu na Placu Budowy;

szczegotowe informacje o liczbie os6b w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikéw préb i atestow Materiatow i Robdt;

liste korespondencji pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

dane statystyczne dotyczgce bezpieczehstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony $srodowiska, aspektow
archeologicznych, konserwatorskich, kontaktow ze spoteczenstwem, urzedami, gestorami;
analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

zmiany do projektu;

zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawarto$¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
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RAPORT MIESIECZNY

za miesigc ...

/wzor/

a) Woykres i szczegotowe opisy postepu pracy

Nalezy zatgczy¢ aktualne harmonogramy o ktérych mowa w ..... wraz ze wskazaniem faktycznego
postepu robot do zafozen pierwotnych harmonograméw. Nalezy opisa¢ przyjete metody,
ktore umozliwig dotrzymanie terminéw, z uwzglednieniem wydarzeni lub okoliczno$ci, ktére mogtyby
zagrozi¢ ukoriczeniu Robdt zgodnie z Umowg W opisie nalezy uwzgledni¢ terminy zawierania umow
Z poszczegolnymi podwykonawcami robot budowlanych.

b) Fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania

Nalezy przekaza¢ na nosniku pamieci komplet fotografii wyrobu, prefabrykacji poszczegéinych
sktadowych wystawy i postepu na Placu Budowy. Komplet ponumerowanych zdje¢ nalezy wydrukowac
i zatgczy¢ do raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu / fotografii i jakiego elementu/
galerii/ instalacji dotyczg.

¢) Liczba osoéb i sprzetu na Placu Budowy — wskazanie tygodniowe

Liczba
pracownikow/

Lp. |Zakres prac Podwykonawca Srednia dzienna w Sprzet (wypisac)
danym tygodniu

Data: np. 01.08.2021 — 07.08.2021

1. Podwykonawca Z |4

2. Podwykonawca Y |7

Data: P 08.08.2021 — 15.08.2021

1. Podwykonawca X |3

2. Podwykonawca W |6
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Nalezy zatgczy¢ Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych podwykonawcow w trybie art.
6471 kodeksu cywilnego w nastepujgcy sposob:

Wartos¢ Data . Data akceptacji/ Okres
L Element | kontraktowa przekazania uwa Data podpisania umo obowigzywania
P- TES GW wzoru 9 - podp Wy azy
— Zamawiajgcego umowy
PW umowy
X
0,9X
d) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb, atestow Materiatdw i robot
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie dokumentéw zapewnienia jako$ci w nastepujgcy sposob:
Nr_ . Zapis z dp k. dot. Dot. . data data zatwierdzony/
wniosku/pisma/ | wymogu i sposobu materiatu/ . Lo . .
Lp. . . ) przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
dokumentu przeprowadzenia préb robot
e) Lista korespondencji miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
Nalezy zatgczyc¢ Zestawienie Korespondencji wychodzgcej w nastepujgcy sposob:
Numer Data Data - .
Lp. pisma wptyniecia | odpowiedzi Dotyczy Zataczniki Uwagl
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji przychodzgcej w nastepujgcy sposob:
Numer Data Data .
Lp. pisma wplyniecia | odpowiedzi Dotyczy Uwagl
f) Dane dotyczace bezpieczenstwa, ochrony srodowiska, oraz kontaktéw ze spoteczenstwem /
urzedami / gestorami i inne
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zdarzen w nastepujgcy sposob::
Termin . . . . .
wydarzenia Opis wydarzenia Podjete dziatania przez Wykonawce

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2. Ochro

na srodowiska

3. Kontakt ze spoteczenstwem / urzedami / gestorami iinne
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g) Analiza ryzyk

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozen wystepujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
zamOwienia w nastepujgcy sposob:

Prawdopodobienstwo Skala skutkéw na
wystgpienia ryzyka projekt:
5 - b. duze prawdopodobienstwo 5 - katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
Lo | Rvzvko 4 - duze prawdopodobiehstwo 4 - duze Opis mitygacyjnych naprawczych
P Ryzy 3 - $rednie prawdopodobienstwo 3 - $rednie skutkow | do podjecia do podjecia
2 - mate prawdopodobienstwo 2 - mate przez GW przez GW
1 - mate prawdopodobienstwo 1-b. mate
1.
2.
h) Zmiany
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zmian w nastepujgcy sposob:
: . Wptyw Wptyw Data Data
Lp. | Nazwa zmiany | Opis finansowy techniczny wptywu odpowiedzi Zaakceptowany
i) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe
Warto$¢ umowna prac netto: KWOTA z
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur: Zaawansowanie | KWOTA z

finansowe procentowe:
Zawansowanie rzeczowe procentowe:

%
%




